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NYA LOKALER FÖR VÄSTERÅS KONSTMUSEUM OCH 
VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM  
 
 

Bakgrund 
 
Västerås konstmuseum har i dag sin verksamhet i det gamla rådhuset, byggt 
1860. Lokalerna är inte anpassade för konstmuseiverksamhet. I utredningen 
Västerås Konstmuseum idag och i morgon konstaterar Gunhild Stensmyr (2002) 
bl a att arbetsmiljön för personalen är undermålig. Hiss för att transportera större 
konstverk saknas liksom förråd för att tillfälligt förvara konst och emballage, 
mötesrum och arkiv. Tillgängligheten för funktionshindrade är inte 
tillfredsställande och säkerhet vad gäller bl a stöld- och brandskydd måste 
förbättras avsevärt. Det gamla rådhuset är för litet för att rymma de lokaler som 
en konstmuseiverksamhet behöver, bl a behövs mer pedagogiska lokaler för att 
kunna ta emot de skolor som vill ta del av verksamheten. Lokalerna lämpar sig 
inte heller särskilt väl för en modern utställningsverksamhet som kräver stora, 
flexibla utställningshallar. 
 
En process för att ta fram förslag på nya lokaler påbörjades på uppdrag av 
kommunstyrelsen 2006 . I utredningsdirektivet (KS § 15, 2006) är uppdraget 
preciserat till: 
 

 Kartlägga, beskriva och analysera behovet av lokalmässig utveckling för 
museerna.  

 Formulera en samlande vision för utvecklingen av institutionernas 
verksamhetsinriktning 

 Utifrån ovanstående kartläggning och analys ta fram förslag till långsiktig 
lösning av de lokalmässiga behoven för museerna 

 Analysera de stadsplaneringsmässiga aspekterna för förslagen med 
särskild uppmärksamhet kring hur de bidrar till livet i staden 

 Analysera för- och nackdelar med olika platser i staden för 
kulturetablering. 

 Analysera frågan om samlokalisering av institutionerna ur ekonomisk och 
verksamhetsmässig synvinkel.  

 Ta fram lokalprogram, ekonomisk utredning och tidplan. 
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Ett tjugotal olika lägesförslag bedömdes utifrån sex parametrar:  
 

 Funktionalitet: förslagets funktionalitet ur ett verksamhetsperspektiv  

 Synlighet: synlighet i staden, Varumärket Västerås   

 Tillgänglighet: för funktionshindrade och tillgänglighet vad gäller 
kommunikationer 

 Läge på 50 års sikt: stadsplanering på längre sikt 

 Goda grannar: dragningskraft i närliggande verksamheter  

 Genomförbarhet: hur möjligt förslaget är att realisera beroende på t ex 
planfrågor, ekonomi och ägarfrågor. 

 
Efter analys utifrån ovanstående parametrar bantades de 20 förslagen ner till sex 
förslag och i början av 2008 beslutade kommunstyrelsen att göra en fördjupad 
utredning av tre alternativa lägen: utbyggnad av befintligt konstmuseum i 
Vasaparken, Hamngatan, vid järnvägsstationen och tillbyggnad av Konserthuset. 
Kommunstyrelsen beslutade också att erbjuda fastighetsägaren till fastighet 
Mimer 5, Karlsgatan att inkomma med förslag på museiverksamhet i sina lokaler. 
I uppdraget ingick att göra en fördjupad bedömning av de olika lägena där bl a 
kostnader för de olika alternativen kunde beräknas och där de olika förslagen 
visualiserades/gestaltades. 
 
Västmanlands läns landsting uttryckte intresse att samlokalisera delar av 
Västmanlands läns museum med Västerås konstmuseum och har därför deltagit i 
utredningen.  
 
Ett gemensamt funktions- och lokalprogram togs fram för de båda museerna som 
presenterades för styrgrupp och kommun- och landstingsledning i augusti 2008. 
Därefter gick en inbjudan till förslagsställande till fastighetsägaren för fastigheten 
Mimer 5 på Karlsgatan.  
 
Avstämning har skett vid ett par möten mellan kommunledning och 
landstingsledning. 
 
I styrgruppen ingick Stadsdirektör Monica Ericsson, Kulturdirektör Lennart Fast 
(sammankallande), Samhällsbyggnadsdirektör Björn Dahlberg, 
Stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam, Fastighetsdirektör Anders Ekstrand, 
Konstmuseichef Cia Rimmö samt Divisionschef Mats Gunnarsson, Biträdande 
divisionschef/Christer Olsson, Division regionutveckling, Landstinget 
Västmanland. 
 
Projektledare har varit Lennart Fast och projektsekreterare Nämndstrateg Birgitta 
Edvardsson, kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab. 
 
I projektgruppen ingick representanter från kultur-, idrotts- och fritidsnämndens 
stab, Västmanlands läns museum, Västerås konstmuseum, Fastighetskontoret, 
Stadsbyggnadskontoret och Division regionutveckling, Landstinget Västmanland. 



VÄSTERÅS STAD 5 
 

  2009-03-26 Dnr 2008/691-KIFN-430 

 

  

 

 

Archus arkitekter fungerade som processtöd under arbetets gång och har tagit 
fram skisser på de interna förslagen för att möjliggöra kostnadsberäkning. 
Visualiseringen av dessa alternativ är avsiktligt enkla för att förslaget inte ska ses 
som definitivt. 
 
Externa beräknings- och hyreskonsulter har på uppdrag av Fastighetskontoret 
gjort kostnadsberäkningar på de tre interna alternativen. Beräkningarna bygger 
på kostnadsnivå i oktober 2008. 
 

 

Verksamhetsidé 
 

Utifrån formulerade verksamhetsinriktningar för de båda museerna har också en 
gemensam verksamhetsidé tagits fram för hur de båda museerna ska samspela i 
de gemensamma lokalerna. Denna verksamhetsidé har legat till grund för att 
analysera de olika lägena och också för utformning av lokal- och 
funktionsprogrammet. 
 
Gemensam verksamhetsbeskrivning 
Konstmuseet och Länsmuseet ska tillsammans utveckla en öppen och tillgänglig 
mötesplats för alla. För besökaren ska mötet med museerna vara inbjudande och 
bygga på direkt mänsklig kontakt. Med lätthet ska man som besökare kunna välja 
av utbudet; att besöka utställningar, faktarum, hörsal, museibutik, café eller delta 
i museernas aktiviteter och programverksamhet. Många av de aktiviteter som 
pågår i lokalerna är synliga för besökaren. 

 

Museerna ska vara en ny ”scen” i samhället, där verksamheten bedrivs med nya 
perspektiv och på ett gränsöverskridande sätt i nära samverkan med andra 
kulturformer och uttryck. 
 
Museerna är en aktiv del av livet i staden och en stark attraktion för Västerås 
Mälarstaden och regionen. 

 

Företag och föreningar använder museet för möten, konferenser och fester. 
 

I de nya lokalerna utvecklar museerna samarbetet sinsemellan och med övriga 
kulturinstitutioner men också med andra aktörer i staden och regionen. Det 
möjliggör framtida samordningsvinster. 
 

Museibutiken och caféet är viktiga funktioner för att höja museernas attraktivitet 
och locka nya publikgrupper till museerna.  

 
De enskilda museerna ska bibehålla sin särart med tydlig fysisk plats i lokalerna 
men verksamheterna möts i en gemensam, flexibel yta som kan nyttjas för 
samarbetsprojekt. 
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Verksamhetsidé Västerås konstmuseum 
Utställningar/konstsamling 
Västerås konstmuseum ska vara en arena för samtidskonst av högsta klass och 
visa utställningar med samtidskonst och tillbakablickande/konsthistoriska projekt. 
 
Museisamlingen exponeras tydligt och varierat över åren. ”Konsthistoriska pärlor” 
får en framträdande plats.  
 
Med konstmagasinet tillgängligt i huset kan studenter/forskare och den egna 
personalen fördjupa kunskapen om museisamlingen. 
Servicen via museets webbplats utvecklas för att tillgängliggöra samlingar och 
verksamhet. 
 
Konstpedagogik 
Konstmuseet ska ha en fortsatt ledande roll inom konstpedagogiken genom att: 

 utveckla arbetet med det egna skapandet för barn och vuxna där 
möjlighet finns att prova på olika tekniker och material under sakkunnig 
ledning 

 fördjupa samarbetet mellan skola och museum för att stärka den estetiska 
lärprocessen. 

 
Mötesplatsen 
Förutom att vara en mötesplats för alla med varierande utställningar och 
programverksamhet, café och butik ska konstmuseet vara ett centrum för 
konstlivet i Västerås. 
 
I anslutning till museet finns ett galleri/utställningslokal som kan nyttjas av lokala 
konstnärer och konstföreningar. 

 
Verksamhetsidé Västmanlands läns museum 
Verksamhetens ledord är: samverkan, tillgänglighet, mångfald, historia - samtid - 
framtid, nya perspektiv och gränsöverskridande. 

 
Länsmuseet i nya lokaler ska vara en portal till Västerås och länet, en ingång till 
regionen Mälardalen/Bergslagen. Innehållet är Västmanlands historia under 
10.000 år med fokus på temaområden som länets och stadens förhistoria och 
dess medeltid (när Sverige blev Sverige) samt industrisamhällets kulturarv och 
industristaden Västerås. En utgångspunkt är samtiden med angelägna frågor i 
vår egen tid. 

 
Genom att länsmuseet arbetar opinionsbildande och ger perspektiv på 
samhällsutvecklingen förmedlas upplevelser och kunskaper så att besökarna får 
förklaringar och ser sammanhang. 
 
Funktionen som en ingång till regionen Bergslagen/Mälardalen ska vara fysiskt 
kännbar i lokalerna. Med utgångspunkt i det offentliga rummet skall länsmuseet 
stimulera intresset för estetiska värderingar och kulturell förnyelse. 
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Den publika verksamheten utvecklas i ett samspel mellan utställningar, program 
och pedagogisk verksamhet med en nära tillgång till museets faktarum med arkiv 
och bibliotek. Länsmuseet ska – med människan i centrum – vara en interkulturell 
mötesplats tillgänglig för alla. 
 
 

Samverkanseffekter  
 
Att de båda museerna verkar i samma lokaler ger möjlighet till samverkan på 
olika plan som dels kan utveckla verksamhetens kvalitet, dels effektivisera 
ytanvändning och resursåtgång i övrigt. 
 

 Effekter på lokalytor 
Genom att samlokalisera de båda museerna finns stora synergimöjligheter när 
det gäller lokaler. Reception, butik, café, hörsal och vissa personalutrymmen är 
några exempel på utrymmen som delas. De gemensamma lokalerna uppgår 
enligt lokalprogrammet till 1 640 kvm. Det kan antas att museerna i helt egna 
lokaler skulle ha behov av ca 75% av dessa ytor. 
 

 Mer omfattande verksamhet ger ökad attraktionskraft.  
Ett konstmuseum och länsmuseum i samma lokaler ger en mer omfattande 
verksamhet: mer programverksamhet, fler nya utställningar som ger en anledning 
att besöka huset oftare, större utbud. Den ökade kvalitet samverkan kan ge 
bidrar också till en ökad attraktionskraft.  
 

 Kvalitetsutveckling inom alla verksamhetsområden då olika 
yrkeskompetenser möts. När människor med olika yrkeskompetenser och från 
olika verksamhetskulturer möts skapas ett kreativt klimat som kan leda till 
kvalitetsutveckling. Detta gäller inom alla museernas områden: pedagogisk 
verksamhet, utställningsverksamhet, museiteknisk verksamhet, 
programverksamhet mm.  
 

 Högre kvalitet och bärighet vad gäller butik och café 
Museerna i gemensamma lokaler har större möjlighet att bli en mötesplats. Fler 
besökare rör sig i lokalerna och butik och café får större underlag.  
 

 Verksamhetssynergier  
Det utökade uppdraget som verksamhetsidén för de båda museerna innebär 
ställer högre krav på verksamheterna och kan kräva utökade resurser. Sedan 
finns det också effektiviseringsvinster att göra. Vissa saker kan ge effekt direkt  
medan andra får växa fram på sikt, vartefter verksamheterna lär känna varandra.. 
Museerna kommer att ha ett tydligt uppdrag att steg för steg hitta 
samordningsvinsterna.  
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En mer omfattande verksamhet med ambitionen att vara en attraktion i regionen 
kräver mer tillgänglighet i form av ökat öppethållande. I den nya museibyggnaden 
möts konstmuseets och länsmuseets verksamheter i det gemensamma 
entrétorget. En gemensam reception och butik möjliggör samverkan som ger 
synergieffekter vilket innebär att ambitionsnivån vad gäller öppethållande och 
tillgänglighet kan ökas utan personalförstärkning.  
 
Samverkan kan ge möjligheter till effektivare marknadsföring, verksamheterna 
kan utnyttja varandras nätverk och adressregister, samordna utskick mm. 
Personalmässiga synergier bedöms inte möjliga i någon större omfattning. 
Konstmuseet uttrycker i skrivelse större behov av kommunikationsresurs i en mer 
omfattande verksamhet. 
 
Den pedagogiska verksamheten kan få en bredare bas där de olika 
verksamheterna kan berika varandra. Gemensamma aktiviteter och 
gränsöverskridande projekt kan utvecklas. 
 
Vad gäller teknik och vaktmästeri finns möjlighet till samverkan. Ett gemensamt 
team kan hjälpas åt vid utställningsbyten mm. Konstmuseets behov av att köpa in 
tjänst utifrån minskar. 
 

 Tillgång till olika yrkeskompetenser.  
Ytterligare tillgång till kompetenser för alla parter, t ex olika tekniker-
kompetenser, curator- och utställningskompetenser ger ökad kvalitet och kan 
innebära att behovet av att köpa in vissa tjänster kan minska.  
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Fyra alternativa lägen 
 
Här följer en beskrivning av de fyra alternativa lägena Vasaparken, Hamngatan, 
Trädgårdsgatan och Karlsgatan. De beskrivs utifrån de parametrar som funnits 
med under hela processen: funktionalitet, synlighet, tillgänglighet, läge på 50 års 
sikt, goda grannar och genomförbarhet.  

 
 

Vasaparken 

                           
 
Förslaget innebär en utbyggnad av befintligt konstmuseum ut i Vasaparken där 
kommunen äger fastighet och mark.  
 
Idé 
Förslaget vidareutvecklar det kända läget för stadens två museer. Tidigare i 
stadens historia fanns här vid f.d. Hamngatan bebyggelse. 
Huvudidén är att låta stora delar av museernas verksamheter och funktioner finns 
i ett nedsänkt våningsplan drygt fyra meter under mark. Detta gör att mer måttliga 
byggnadsvolymer tränger upp ur marken och i sin skala är dessa anpassade till 
den befintliga byggnaden och parkrummet. 
Det gamla Rådhuset, i dag Västerås konstmuseum, ingår som en integrerad men 
egen del i de nya museibyggnaderna och är museernas naturliga entré mot 
Fiskartorget. 
 
Synlighet/ tillgänglighet/varumärket Västerås 

 Väl synlig från parken 

 Känt läge för museernas besökare 

 Nära till kommunikationer. Närhet till cityhandel 
 
Stadsbyggnadsperspektiv 
Förslaget betonar och framhåller riktningen i stadsrummet mellan centrum och 
Mälaren. Utblickarna mot Östra Hamnen och Mälaren understryks. Samtidigt 
medför den höga flygeln i västra delen att kontakten mellan Slottet och 
Vasaparken bryts.  
Vasaparken tillförs caféverksamhet och en attraktion som lockar till besök. 
Skulpturer i Vasaparken är positivt för parkens dragningskraft.  
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Vasaparken bildar idag tillsammans med Stadsparken Västerås centrala finrum. 
Parkerna har i stadens översiktsplan och grönstrukturplan pekats ut som mycket 
värdefulla som inte skall bebyggas eller tas i anspråk för annan verksamhet. 
Förslaget innebär intrång i parken, ytor som idag används av kommuninvånarna. 
Västerås har en mycket liten andel centrala parker jämfört med många andra 
städer. Placering av museet i Vasaparken minskar parkytan avsevärt. 
Möjligheten att ge Vasaparken ”stadsparkstatus” försvåras och begränsar 
användningen av parken för vistelse och lek. 
 
Genomförbarhet – planläge 
Förslaget ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården – 
parkområde enligt värdetexten. Det innebär att området ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt skadar riksintresset. Området ligger inom ”fast 
fornlämning” – utredning/undersökning krävs (RAÄ-nummer Västerås 232:1).  
 

Gällande detaljplan för området är park. Förslaget kräver därför ändring i 
detaljplan, vilket bedöms som relativt komplicerat och förutsätter positiv 
medverkan från Länsstyrelsen beträffande bedömning av påverkan på 
riksintresset. Planprocessen beräknas ta ca 18 månader 

 
Goda grannar 

 Idag: stadshuset, Västerås slott, närhet till cityhandel 

 Framtida goda grannar: andra verksamheter kan beredas plats i gamla 
rådhuset eftersom där finns överytor i förslaget. Möjlighet att bygga till ytor 
på totalt 590 kvm vid och ovanför kontoret. 

 
Funktionalitet/verksamhetsperspektiv 

 Sämre måluppfyllelse gentemot lokalprogrammets krav på tillgängligt 
entrétorg, överblick etc. 

 Långt mellan entré och inre entrétorg vilket leder till ett splittrat och diffust 
mottagande av besökare. 

 
Ekonomi 
Beräknade kostnader: 

 Projektkostnad: drygt 200 miljoner kronor 

 Beräknad hyreskostnad/år: ca 20 miljoner kronor, inkl driftskostnader 
nedan 

 Driftskostnader: ca1,6 miljoner kronor 

 Osäkerhetsfaktorer: Stödpålning av befintlig byggnad 
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Hamngatan 

  
 
Förslaget innebär nybyggnation på en av kommunen ägd tomt vid 
järnvägsstationen mot Hamngatan som idag delvis används som parkering.  
 
Idé 
Ett av förslagets bärande idéer är byggandet av staden Västerås Mälarstaden in i 
framtiden. Det här alternativet aktiverar länken utefter Svartån mellan det 
historiska centrumet med den nya sjöstaden vid Mälaren. 
Genom sitt läge-synlighet, innehåll-upplevelse och gestaltning-intryck kan museet 
bli en viktig faktor i byggandet av varumärket Västerås i framtiden. Positionen 
utefter två stora trafikstråk och populära gång- och cykelvägar garanterar 
maximal exponering.  

 
Synlighet/ varumärket Västerås 

 Väl synlig från cityringen, genom Vasaparken mellan stationen och city 
samt utefter f.d. Hamngatan ned mot Mälaren. Synligheten maximal för 
resande med tåg 

 Bra läge för att skapa en byggnad som kan vara en viktig faktor för att 
bygga varumärket Västerås i framtiden. 

 
Stadsbyggnadsperspektiv 
Tomten är en central plats i staden som idag saknar uttryck och identitet. Den är 
en övergiven plats som i brist på annat fyllts med bilar. 
Genom placeringen av museet längs Hamngatan länkas det nya strandnära 
Västerås samman med centrumkärnan. Platsen får en identitet och del i 
stadsbyggandet. Stråket ner mot Mälaren får ökad attraktivitet och blir ytterligare 
en plats för händelser. Byggnaden skapar ett mervärde i staden, väl synlig och 
lättillgängligt för alla. Det ”stora” och öppna stadsrummet kräver en samlad och 
koncentrerad volym – potential för ikonbyggnad och ”place branding”. 
 
Genomförbarhet – planläge 
Alternativet angränsar till eventuellt utvidgat område av riksintresse för 
kulturmiljövården. Staden ska samverka med Länsstyrelsen beträffande vilka 
hänsyn som krävs. Området ligger utanför ”fast fornlämning”. Området är enligt  
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gällande detaljplan avsedd för kontor och handel – inom den mark-
användningsbestämmelsen kan museum inte inrymmas. Kräver därför ändring i 
detaljplan vilket bedöms som relativt okomplicerat. Planprocess beräknas ta ca 9 
månader. 
 
Om byggnationen av museum ska synkroniseras med det pågående 
visionsarbetet för stationsområdet så kommer en eventuell byggnation att skjutas 
på framtiden. 

 
Avvikelser från lokalprogrammet 
På grund av de villkor som gäller för den aktuella fastigheten med servitut i 
marken så har det inre torget inte helt kunnat programsättas vilket medför större 
totalyta än lokalprogram 

 
Goda grannar 

 Idag: stadshuset, Västerås slott, Konserthuset, väl trafikerade gator och 
gångvägar, tåg- och busstation 

 Kan upplevas något långt från centrala staden 

 Framtida goda grannar: ligger i direkt anslutning till det största och 
viktigaste förnyelseområdet i staden, området runt centralstationen. 

 
Funktionalitet/verksamhetsperspektiv 

 Uppfyller lokalprogrammets skrivningar väl 

 Enkelt med alla olika kommunikationer till byggnaden för besökare och 
transporter 

 Uteservering nära högt trafikerad gata kan uppfattas otrivsam 

 
Ekonomi 
Beräknade kostnader: 

 Projektkostnader: ca 200 miljoner kronor 

 Beräknad hyreskostnad: ca 17 miljoner kronor/år, inkl driftskostnader 
nedan 

 Driftskostnader: ca 1,5 miljoner kronor/år 

 Osäkerhet: Vibrationsdämpning i grundläggning (pga järnvägen) 
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Trädgårdsgatan 

      
 
Förslaget att samlokalisera museerna med det av Länsförsäkringar Bergslagen 
ägda Konserthuset involverar även delar av stadshuskvarteret som ägs av 
kommunen. 

 
Idé 
Detta förslag bygger på att med två väl synliga verksamheter ytterligare utveckla 
det för staden lyckade projektet Konserthuset ett steg vidare till ett ”Kulturhus”. 
Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum får en egen byggnad 
kopplad till Konserthuset utefter Trädgårdsgatan. I sin gestaltning och stil skiljer 
den sig från övriga byggnadsverket mot Vasaparken och Kopparbergsvägen men 
har i materialval och kulörer ett starkt släktskap med dagens Konserthus. 

 
Process 
Alternativ Trädgårdsgatan är det mest komplexa förslaget att utreda eftersom det 
berör flera olika verksamheter och inbegriper både kommun- och privatägda 
lokaler. Förslaget har därför utretts av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från Västmanlandsmusiken, de båda museerna, 
Fastighetskontoret och kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab. Representanter 
från Aros Congress Center (ACC) och Västerås turistbyrå har också kontaktats 
under processens gång. Möjlighet till synergier mellan de i huset verksamma 
parterna har studerats närmare. Fastighetsägaren till Konserthuset har under 
processens gång informerats och har, tillsammans med ACC lämnat synpunkter 
på förslaget. 

 
Synlighet/ varumärket Västerås 

 Museernas byggnad tillsammans med Konserthuset bildar ett nytt 
kulturhus som i samverkan med ACC kan bli en stor attraktion för staden 

 Det nya museet är enkelt att hitta för de besökare som kommer från 
stationen, övriga får svårt att upptäcka det ny museet 
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Stadsbyggnadsperspektiv 
Odefinierat och otydligt förhållande till omgivande stadsrum. Entré- och 
angöringsförhållanden oklara. Uppbyggnad och sammansättning av 
byggnadsvolymer känns oklar och något osäker och förstärker inte en redan nu 
något rörig stadsbild.  
 
Konserthuset bildar tillsammans med stadshuset och elverkshuset en tydlig 
avgränsning av staden mot Vasaparken. För att förtydliga parkens gränser 
upprättades Trädgårdsgatan i kombination med en klippt häck i samband med 
Konserthusets tillkomst. Genom en glasad fasad skulle sikt i gatans förlängning 
finnas mot ABB:s kontor. Carl Hennings gata är idag avklippt vid Munkgatan men 
fortsatte tidigare upp mot Sturegatan. Storkvarteret vid Punkt upplevs idag 
besvärande. 
 
Museets placering i befintliga byggnaders läge innebär att en mer sammanhållen 
publik fasad mot Vasaparken kan uppnås. Förslaget innebär ett visst 
ianspråktagande av parkmark där bl.a. avverkning av stora träd måste göras. 
Den tydliga gräns som skulle uppnås med Trädgårdsgatan har försvagats. 
 
Carl Hennings gata bildar en säckgata som slutar i byggnaden. Karaktären av 
bakgata kommer därmed att öka. Igenbyggnationen förhindrar den trafik som 
sker idag in på Trädgårdsgatan (tillåten och otillåten), liksom att ett gång- och 
cykelstråk bryts.  Ingen matning med trafik från parksidan till fastigheterna är i 
framtiden möjlig. Placering av museet vid Trädgårdsgatan innebär också ändrade 
och utökade behov av angöring. (Tillbyggnaden mellan stadshuskvarteret och 
konserthuset kan medge en förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Carl 
Hennings gata och Vasaparken). 

 
Genomförbarhet – planläge 
Alternativet ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården – 
parkområde enligt värdetexten. Det innebär att området ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt skadar riksintresset.  
Marken ligger inom ”fast fornlämning” vilket innebär att utredning/undersökning 
krävs. (RAÄ-nummer Västerås 232:1).  
Området är enligt gällande detaljplan avsedd för allmänt ändamål. Park, befintlig 
ek får inte fällas, träd ska bibehållas och vid behov ersättas. Lokalgata.  
Alternativet kräver ändring i detaljplan vilket bedöms som relativt komplicerat och 
förutsätter positiv medverkan från Länsstyrelsen beträffande bedömning av 
påverkan på riksintresset. Planprocess beräknas ta ca 18 månader. 
 
Goda grannar 

 Idag: verksamheterna i ”kulturhuset”, ACC, stadshuset, cityhandel 
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Funktionalitet/verksamhetsperspektiv 

 Kulturhustanken är förslagets bärande idé där tanken är att de olika 
verksamheterna ska dra besökare till varandra och där spännande, 
gränsöverskridande verksamhet ska ge kulturhuset högt attraktionsvärde i 
regionen. Goda exempel på detta finns t ex i Luleå. Det har 
Västmanlandsmusiken framhållit och beskrivit. 

 Sämre funktion av entrétorg, inte överblickbart och tydligt i alla delar. 

 Tveksamhet om ”mottagandet” Det känns väl långt mellan dagens 
turistbyrå och verksamheterna i den nya huskroppen.  

 Problematiskt vad gäller entrélösning vid de tillfällen ACC har stora 
evenemang och behöver ha entrétorget fritt från besökare 

 Det kan konstateras att det finns olika syn på olika delar av förslaget och 
vilka effekter det kommer att få för de olika verksamheterna. Detta gäller 
bland annat synen på entrélösning där åsikterna går isär. 

 
Samverkanseffekter 
Alternativ Trädgårdsgatan innefattar fler verksamheter än övriga alternativ. 
Samverkanseffekterna har därför utretts av en grupp bestående av 
verksamhetsrepresentanter från de båda museerna, Västmanlandsmusiken och 
kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab. Diskussioner har också förts med 
representanter från ACC och Västerås turistbyrå.  
De samverkanseffekter som beskrivits ovan gäller i hög grad även för detta 
förslag. Ett kulturhus kan ha stor dragningskraft i regionen och ytterligare ett 
kulturuttryck kan berika kvalitetsutvecklingen. Lokalsynergierna blir större 
eftersom fler verksamheter kan samverka om dem. Vad gäller marknadsföring 
har Västmanlandsmusiken väl upparbetade kanaler och nätverk. Bland annat har 
programtidningen en stor spridning i länet som museerna kan nyttja.  

 
Ekonomi 
Beräknade kostnader: 

 projektkostnad: drygt 100 miljoner kronor 

 hyreskostnad: ca 13 miljoner kronor/år inklusive driftskostnader nedan 

 Driftskostnader: ca 1 miljon kronor/år 

 Osäkerhet: Energiförbrukning i befintligt hus. Ytfördelning mellan 
Konstmuseum, Länsmuseum och Västmanlandsmusiken Datahallen, 
skydd mot vibrationer riv- och byggskede. 
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Karlsgatan 
 

    
 
Fastigheten Mimer 5 på Karlsgatan, Mimerverkstaden, ägs av Nordic and 
Russian Properties (NR), ett dotterbolag till London and Regional Ltd som äger 
större delen av ABB:s tidigare fastighetsinnehav. 
 
Idé 
Förslaget innebär att nyttja en av de vackraste gaturummen och en av de 
starkaste symbolbyggnaderna i Västerås – Karlsgatan och Mimerverkstaden, 
ASEA:s uppmärksammade och arkitektoniskt intressanta industribyggnad. 

 
Synlighet/ varumärket Västerås 

 Synligt från centralstationen och från Kopparbergsvägen. Läget kan 
uppfattas gömt på en idag outnyttjad gata. 

 Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde och är en symbolbyggnad för 
länet och staden. 

 
Stadsbyggnadsperspektiv 
Förslaget innebär en positiv förstärkning av området som en del av centrala 
Västerås. Det ger liv åt en industrihistoriskt intressant byggnad och gata som 
idag är outvecklad. Genom utställningar och publika arrangemang kan 
Aseatorget i sin helhet leva upp. 

 
Genomförbarhet – planläge 
Byggnaden ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården – 
industribebyggelse enligt värdetexten. Det innebär att området ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt skadar riksintresset.  
Användningen av lokalerna för museiverksamhet stämmer med nu gällande 
detaljplan och dess skyddsbestämmelser. Detaljplanen är upprättad för att bland 
annat tillvarata riksintresse för kulturmiljövården.  

 
Goda grannar 

 Framtida goda grannar: Verksamheter kan etablera sig i angränsande 
lokaler och i del av bottenplan 

 Närhet till konserthus, ACC, turistbyrån, cityhandel  
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Funktionalitet/verksamhetsperspektiv 

 Uppfyller mycket väl lokalprogrammets skrivningar kring entrétorg, 
logistik, tydlighet, lätt överblickbarhet. Möjligheten till ”det mänskliga 
mötet”, en bra tillgänglighet till husets olika verksamheter och en hög 
servicegrad är mycket väl tillgodosett.  

 Anläggningen har ett starkt eget uttryck, vilket innebär att det kommer att 
vara en upplevelse att bara komma in i själva byggnaden.  

 Tydlig planlösning där besökaren lätt kan orientera sig i lokalen 

 
Ekonomi 
Fastighetsägarens beräknade kostnader oktober 2008 

 Beräknad hyreskostnad: 8,7 MKr/år inkl driftskostnader nedan 

 Driftskostnader: 1,1 MKr/år  

 Osäkerhet: Viss fast inredning som Bistrokök och gradängstolar i hörsal 

 Akustikåtgärder  

 
 

Diskussion om de fyra alternativen 
 

Alternativ Vasaparken är problematiskt eftersom det innebär intrång i Vasaparken 
och minskar utrymme för vistelse och lek. Det ligger också inom område som är 
av riksintresse för kulturmiljövården så planläget är komplicerat.  
Jämfört med andra tänkbara alternativ är detta förslag betydligt mer kostsamt.  
Alternativet bedöms på grund av dessa faktorer inte möjligt att genomföra. 
 
Hamngatan är det alternativ som har bäst förutsättningar för att skapa en 
byggnad som kan vara en viktig faktor för att bygga varumärket Västerås i 
framtiden. Här finns möjlighet att skapa en arkitektoniskt intressant byggnad som 
blir väl synlig för alla som passerar Västerås med tåg eller passerar via 
cityringen. Byggnaden kan på ett utmärkt sätt bidra till att binda samman city med 
Mälaren och skapa Mälarstaden.  
Att hela området runt stationen just nu utreds och är föremål för skapande av 

framtidsvisioner försvårar för projektet om detta arbete måste inväntas. 
Även detta förslag är betydligt dyrare att genomföra än andra möjliga alternativ. 
 
Att samlokalisera museerna med Konserthuset vid Trädgårdsgatan är intressant 
ur flera aspekter. Västerås får ett kulturhus med en mängd aktiviteter som kan 
locka nya besökare. Verksamheterna kan befrukta varandra och gräns-
överskridande projekt kan berika kulturutbudet.  
Flera faktorer talar dock emot det här alternativet. Att på en liten yta bereda plats 
för ytterligare två verksamheter har inte varit lätt och förslaget upplevs rörigt och 
problematiskt logistiskt. Avståndet från reception till museilokalerna gör att 
mottagandet blir otydligt. Synligheten för museerna blir god från Vasaparken men 
i övrigt kommer de att ligga mer dolt.  
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Kulturhustanken kan vara lockande men i ett längre perspektiv kan de trängre 
lokalerna bli hämmande för verksamheterna. Det är inte heller säkert att en stad 
av Västerås storlek har behov av att samlokalisera flera kulturinstitutioner. I 
stället kan det vara en fördel för stadens attraktivitet att skapa flera mötesplatser. 
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det inte heller lyckat att stänga av passagen 
från Carl Hennings gata från Vasaparken, passager behövs.  
 
Kulturhustanken bygger på att alla samverkande parter upplever att deras 
respektive verksamheter kan förstärkas och utvecklas. Den bedömningen gör 
inte ACC för sin del. När det gäller nya affärsmöjligheter ser de dessa som 
mycket begränsade (skrivelse 2008-10-22) och de ställer sig starkt kritiskt till 
entrélösningen i det omarbetade förslag som gjordes utifrån ACC:s synpunkter 
(skrivelse 2008-12-11).  
 
I skrivelse 2008-12-10 meddelar Länsförsäkringar Bergslagen att man ”idag 
säger nej till en etablering av konst- och länsmuseum i anslutning till 
Konserthuset, så som förslaget ser ut. Vi föreslår därför att det arbetas vidare 
med de tre övriga förslagen kring lokalisering av konst- och länsmuseum.” 
I och med Länsförsäkringar Bergslagens ställningstagande blir förslaget inte 
möjligt att realisera.  
 
Karlsgatan är det alternativ som bedöms som det intressantaste vid en 
sammanvägning av samtliga parametrar som alternativet studerats utifrån. Ur 
verksamhetsaspekt uppfyller det funktions- och lokalprogrammet väl. Som 
besökare kan man lätt orientera sig i lokalerna utifrån ett välkomnande entrétorg.  
Läget är bra med närheten till city och till kommunikationer. Byggnaden är en 
symbolbyggnad för staden och länet och en värdig placering för museerna. 
Museerna kan få fler att röra sig på Karlsgatan och Aseatorget vilket kommer att 
skapa mer liv åt området.  
 
Även om de verksamhetssynergier som alternativet att samlokalisera med 
Konserthuset inte kan realiseras är ändå Konserthuset, ACC och Västerås 
turistbyrå väldigt nära och samverkan kan ske med t ex gemensamma 
evenemang.  
 
Läget kan upplevas något skymt. Åtgärder behöver därför vidtas för att öka 
synligheten från city 
 
Ekonomiskt är det också det mest fördelaktiga alternativet.  
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Fördjupning alternativ Karlsgatan 
 

De fyra förslagen presenterades för projekt- och styrgrupp 2008-11-20. De har 
också presenterats i kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen 2008-11-26. Efter 
presentationen och analys av förslagen utifrån givna parametrar har stor enighet 
rått om att alternativ Karlsgatan är ett mycket intressant förslag att göra en 
fördjupad studie av. En diskussion har inletts med Nordic & Russia Properties Ltd 
(NR). Ett gemensamt rumsfunktionsprogram har tagits fram för att möjliggöra för 
NR att säkrare beräkna projektkostnaden och för att skapa en gemensam syn på 
projektets kvalitetsnivå. Efter effektivisering av ytanvändning och förhandling 
kring offert och kalkyl har kostnaden kommit ner i jämförelse med 
ursprungsförslaget (sid 17). 

 
En viktig fråga för detta alternativ har 
varit synligheten från city. Åtgärder för 
att öka synligheten har lagts med i 
projektet, bl a borttagning av vissa träd 
på Melkertorget, breddning av 
passagen genom Mimerhuset och 
skyltning. I projektet ingår också 
skyltning från stationshållet, i 
korsningen Stora gatan/Karlsgatan och 
i passage mellan Ottar- och Nore-
byggnaden 

 

 
 

Förslag 
 

De båda museerna föreslås etableras i fastighet Mimer 5, Karlsgatan. Staden och 
länet får en attraktiv verksamhet i en av stadens och länets mest symbolstarka 
byggnader. Staden berikas med en verksamhet som kan skapa liv åt en av 
stadens vackraste gator.  
 
Museilokalerna i alternativ Karlsgatan omfattar efter en fördjupad utredning totalt 
4335 kvm, fördelat på konstmuseet 2602 kvm och länsmuseet 1733 kvm. De 
gemensamma ytorna uppgår till 1556 kvm och delas 50/50 mellan de båda 
museerna. 
 
Förhandlingar har skett mellan staden, Landstinget och fastighetsägaren vilket 
har resulterat i en överenskommelse om ett förslag till hyresavtal mellan parterna. 
 
Två hyresavtal tecknas med fastighetsägaren. Avtalstiden är 25 år. Västerås stad 
genom fastighetsnämnden tecknar ett hyresavtal med fastighetsägaren för 
Västerås konstmuseums ytor och 50 % av de gemensamma ytorna och 
Västmanlands läns landsting tecknar ett hyresavtal för Västmanlands läns 
museums ytor och övriga 50 % av de gemensamma ytorna.  

 
Fastighetsnämnden tecknar internhyresavtal med proAros.  
ProAros kompenseras för nettoökningen av de lokalrelaterade kostnaderna 
genom en ökad beställarersätttning. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 
kompenseras genom en ökning av budgetram på motsvarande belopp. För 2010 
med halvårseffekt och från och med 2011 med helårseffekt. 
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Kalkyl över lokalrelaterade kostnader enligt överenskommelsen med 
fastighetsägaren och Fastighetskontorets beräkning av driftskostnader i kkr: 

 

Lokalrelaterade kostnader Gemens. Länsm Konstmuseet Totalt 

Lokalytor 1 556 955 1 824  
Del av gem. ytor  778 778  

Lokalytor totalt  1 733 2 602 4 335 
Kallhyra 2 208  2 459  3 692  6 151 
Fastighetsskatt, andel 5,2% 79 88 131 219 
Mediakostnad 279  310  466  776 
Driftkostnader 280  312  468 780 

 2846 3169  7926 

Museiinredning, utrustning/år   400  

Ökade intäkter café, butik mm   -125  

Nuvarande hyreskostnad   -780  
Nettoökning lokalrelaterade 
kostnader   4252  

 
Kommentarer till tabell ovan: 
I mediakostnader ingår kostnader för värme, el, kyla, vatten. 
I driftskostnader ingår kostnader för inre underhåll, skötsel, sophämtning, 
administration av lokaler och städning.  
 
Investering av museiinredning och utrustning på totalt ca 4,5 MKr för 
Konstmuseets del, medför en årlig kostnad på 400 kkr. Investeringen består 
huvudsakligen av kompakthyllesystem till magasinet, inredning av verkstad och 
pedagogiska lokaler. Stadens andel (50 %) av kostnader för inredning av 
gemensamma funktioner som café, butik, personalcafé, kapprum och hörsal 
ingår i den årliga kostnaden. Vissa inventarier förs med från länsmuseet till 
gemensamma funktioner, t ex delar av möbler till hörsal och café och teknisk 
utrustning till hörsalen. 
 

proAros hyreskostnad för Konstmuseets nuvarande lokaler innebär att 
Fastighetskontoret inte har full kostnadstäckning för objektet. Underskottet är ca 
500 kkr. 
 
Utöver utrustning tillkommer flyttkostnader för de båda museerna. 
proAros kontrakt för nuvarande lokaler med Fastighetskontoret löper till och med 
2011. 
 
Beställarersättningen till Västerås konstmuseum är 2009 5 350 kkr. 
 
 
Verksamhetsekonomi/samverkanseffekter 
Genom samverkan mellan de båda museerna beräknas varje museum spara 400 
kvm vid antagandet att museerna som separat museer har behov av ca 75% av 
de gemensamma ytorna. Den ekonomiska synergin för varje museum är då ca 
700 kkr i årlig hyreskostnad. 
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Förväntade synergier med att samlokalisera de båda museerna är också att 
besöksantalet ska öka och att bärighet för café och butik därmed också ökar. De 
ökade intäkterna beräknas till 250 kkr för café, butik, programverksamhet och 
uthyrning. Det innebär beräknade ökade intäkter om 125 kkr per museum. 
 
De båda museerna kommer att ha tydliga uppdrag om att samverka för att 
utveckla verksamheterna och hitta synergimöjligheter.  
 
Verksamheten för Västerås Konstmuseum i nya lokaler 
Konstmuseets nuvarande lokaler har stora brister inom tillgänglighet och 
arbetsmiljö och utgör ett hinder för utveckling av verksamheten. Därför 
formulerades en ny verksamhetsidé som ligger till grund för lokalutredningen. 
Verksamhetsidén visar på en utveckling av såväl utställningsverksamheten som 
den pedagogiska verksamheten och museets roll som mötesplats.  
 
Museets samling av samtidskonst hör till det absoluta toppskiktet i landet. Den 
behöver visas i större omfattning än hittills. Det är också önskvärt att 
produktionen av tillfälliga utställningar ökar.  
 
Det är angeläget att den pedagogiska verksamheten förstärks och når fler, vilket 
blir möjligt med större och mer funktionella lokaler.  
 
Det nya museet behöver arbeta aktivt för att nå nya målgrupper. Kommunikation, 
marknadsföring och förmedling skall vara i fokus. Med spännande och angelägna 
utställningar och programverksamhet kan museet i samverkan med 
Västmanlands läns museum bli en attraktiv mötesplats för såväl västeråsare som 
besökare utifrån.  
 
En mer omfattande verksamhet med högre ambitionsnivå medför behov av 
utökade resurser. Denna fråga får hanteras i en stegvis utveckling i kommande 
budgetprocesser. 
 
Genomförande 
Vid beslut i april beräknas projekterings- och byggtid till ca 13 månader. 
Inflyttning i de nya lokalerna beräknas kunna påbörjas sensommaren 2010. 
 
 
 
Lennart Fast   
Direktör   Birgitta Edvardsson 
    Nämndstrateg 
 

 


